

项目支出部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：全市重大重点工作汇报片专项资金项目

项目单位：南昌广播电视台

主管部门：南昌广播电视台（盖章）

评价时间：2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

目 录

前 言	1
一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
1.项目背景	2
2.项目主要内容及实施情况	2
3.资金投入和资金使用情况	4
(二) 项目绩效目标	5
1.项目绩效总目标	5
2.项目绩效阶段性目标	5
二、绩效评价工作情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
1.绩效评价目的	5
2.评价对象	6
3.评价范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6
1.绩效评价原则	6
2.评价指标体系	7
3.评价方法	9
4.评价标准	10
(三) 绩效评价工作过程	11
1.绩效评价的业务流程	11
2.形成绩效评价报告	13
三、综合评价情况及评价结论	13
四、绩效评价指标分析	14
(一) 项目决策情况 (15 分)	14

1.项目立项（6分）	14
2.绩效目标（4分）	15
3.资金投入（5分）	16
（二）项目过程情况（15分）	17
1.资金管理（10分）	17
2.组织实施（5分）	18
（三）项目产出情况（35分）	19
1.产出数量（15分）	19
2.产出质量（10分）	23
3.产出时效（5分）	25
4.产出成本（5分）	25
（四）项目效益情况（35分）	26
1.社会效益（19分）	26
2.可持续影响（6分）	27
3.服务对象满意度（10分）	28
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28
（一）项目实施经验及做法	28
（二）存在的问题及原因分析	28
1.绩效目标设立不精准	28
2.工作管理制度待完善	29
六、有关建议	29
1.强化绩效目标设定，加强预算绩效管理	29
2.完善工作相关制度，加强工作管理	30
七、其他需要说明的问题	30
附件：项目支出绩效评分表	31

南昌广播电视台

全市重大重点工作汇报片专项资金项目

绩效评价报告

前言

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

无论是重点项目建设、“十个全覆盖”，还是脱贫攻坚、对外开放，都是赢得发展先机、促进跨越发展的关键所在，也是推动经济发展的重要引擎。南昌广播电视台组织实施全市重大重点工作汇报片专项资金项目，通过对全市重大重点工作进行摄制，形成全市重大重点工作汇报片，全面展示我市强劲发展势头，生动展现全市广大干部群众只争朝夕、合力攻坚的精神面貌和务实举措。

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13号）、《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）、《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）等文件精神，为强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率。根据绩效评价有关文件及相关规定，按照绩效评价工作的一般准则，对“全市重大重点工作汇报片专项资金项目”专项资金使用及其效果开展部门绩效评价工作并

形成绩效评价报告。

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

重大重点工作建设是推动高质量发展的“强引擎”和“硬支撑”，是稳预期、强信心、优质量、快发展的“主抓手”。推进重大重点工作，是稳定经济增长、保障改善民生的重要举措。在当前经济发展进入新常态的背景下，全力推进我市重点工作重点项目建设对稳增长的贡献和意义尤为突出，直接关系到我市当前经济增长和长远发展。通过对全市重大重点工作进行拍摄，并制作全市重大重点工作汇报片，记录南昌城市建设进程，同时汇报片还可以在市、区各级各类工作会议上作工作汇报材料播放使用，全面展现全市广大干部群众朝气蓬勃，积极进取，奋发有为的精神风貌，不断增强价值观自信，提升精神面貌。

2.项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

为认真贯彻落实省委常委、市委书记李红军关于“全过程、全方位、全天候拍摄重点项目的进展情况，记录南昌城市建设进程，成熟一个，在市委常委会上播放一个”的指示要求，我台计划围绕市委市政府中心工作，按照“两实两全两展示”的手法（纪实、务实、全过程、全天候、展示正能量、展示新风貌），记录全市重大重点工程进展情况，对南昌市绕城高速西二环项目、“两整治一提升”行动、老旧小区改造等全市重大重点工作进行跟踪拍摄记录，并制作 16 部全市重大重点工作汇报片；同时力争大

美南昌标志性画面及大美南昌画面登上央视《新时代》《领航》、《新闻联播》。

(2) 项目实施情况

根据市委主要领导关于“定期拍摄制作全市重大重点工程纪录片”的批示精神，我台抽调全台近 30 人的精干力量，成立项目专班，全力攻坚克难，购置“水、陆、空”专业级特种拍摄、制作设备，升级存储系统、制作系统、包装特效系统，聘请央视配音老师，保障摄制车辆，高标准高质量地完成多项摄制任务，共完成 16 部全市重大重点工作汇报片；同时大美南昌标志性画面与大美南昌画面在央视《新闻联播》、全市重大重点工作汇报片《新时代》《领航》中被采用播出。（各项工作完成情况详见表 1）

表 1： 项目计划实际完成情况表

序号	工作内容	计划时长	实际时长	完成率
1	《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》摄制	10 分 40 秒	10 分 40 秒	100.00%
2	《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制	11 分 53 秒	11 分 53 秒	100.00%
3	《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制	17 分 28 秒	17 分 28 秒	100.00%
4	《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》摄制	13 分 52 秒	13 分 52 秒	100.00%
5	大美南昌标志性画面摄制	30 秒	30 秒	100.00%
6	大美南昌画面摄制	3 分钟	3 分钟	100.00%
7	《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	21 分 54 秒	21 分 54 秒	100.00%
8	《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	22 分钟	22 分钟	100.00%

9	重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制	1分33秒	1分33秒	100.00%
10	《全市重大基础设施推进情况汇报片》摄制	10分钟	10分钟	100.00%
11	《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制	10分钟	10分钟	100.00%
12	《南昌市重大民生实项目汇报片》摄制	10分钟	10分钟	100.00%
13	《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制	5分钟	5分钟	100.00%
14	《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制	10分钟	10分钟	100.00%
15	《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制	5分钟	5分钟	100.00%
16	《南昌市两会年度工作汇报片》摄制	60分钟	60分钟	100.00%
综合完成率				100.00%

3.资金投入和资金使用情况

(1) 资金投入情况

《南昌市人民政府办公室关于拨付全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2022〕950号）、《南昌市财政局便函》（洪财教便字〔2022〕158号）等文件内容，全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算420.00万元，资金来源于财政拨款资金；截至2022年12月31日，实际到位资金420.00万元，资金到位率100.00%。

(2) 资金使用情况

截至2022年12月31日，全市重大重点工作汇报片专项资金项目到位资金420.00万元，实际支出资金为420.00万元，预算资金执行率100.00%；项目资金实际用于开展16项全市重大重点工作汇报片摄制。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

2022年，我台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落省委常委、市委书记李红军关于“全过程、全方位、全天候拍摄重点项目的进展情况，记录南昌城市建设进程，成熟一个，在市委常委会上播放一个”的指示要求，以“最专业就是最市场”理念，打造一批项目精品，同时，以高质量内容提升核心竞争力，探索建立“内容+政务服务商务”运营模式，努力实现“出品即精品”目标。

2.项目绩效阶段性目标

根据市委主要领导关于“定期拍摄制作全市重大重点工程纪录片”的批示精神，成立项目专班，按照“记实手法、求实原则；全过程记录、全天候展示；展示新风貌、展示正能量”工作要求，按时按质按量完成16项全市重大重点工作汇报片摄制任务，进一步提升南昌的知名度和影响力，为南昌深入实施强省会战略注入强大动能，全面展示我市强劲发展势头，生动展现全市广大干部群众只争朝夕、合力攻坚的精神面貌和务实举措。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金

管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握全市重大重点工作汇报片专项资金项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目的产出与效益；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.评价对象

全市重大重点工作汇报片专项资金项目，南昌广播电视台为项目主管单位，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由南昌广播电视台组织实施，保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算资金 420.00 万元；实施范围为全市重大重点工作汇报片摄制工作；包括项目具体申报、实施、完成情况以及观看人员满意度等，评价项目时段为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有

侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取各项目责任单位提供客观数据，主管部门现场查阅、复核，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系，项目指标包括项目决策（项目立项、绩效目标、资金投入），项目过程（资金管理、组织实施），项目产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本），项目效益（社会效益、可持续影响、服务对象满意度）。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，设置项目绩效评分指标表一套，三级指标 40 个。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据

采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件一项目支出绩效评分表。

(1) 项目决策：占权重 15 分，用于考核项目立项依据规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

(2) 项目过程：占权重 15 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

(3) 项目产出：占权重 35 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 35 分，分为社会效益、可持续影响、服务对象满意度三个方面，用于展现项目实施效果。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值
项目决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3
			立项程序规范性	3
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2
			绩效指标明确性	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3
			资金分配合理性	2
项目过程（15分）	资金管理	10	资金到位率	2
			预算执行率	5
			资金使用合规性	3
	组织实施	5	管理制度健全性	3
			制度执行有效性	2
项目产出（35分）	产出数量	15	完成《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾闾综合整治工程建设纪实》摄制	1
			完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制	1
			完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制	1
			完成《赣江下游尾闾综合整治工程建设巡礼》摄制	1

			完成大美南昌标志性画面摄制	0.5
			完成大美南昌画面摄制	0.5
			完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	1
			完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	1
			完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制	1
			完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》摄制	1
			完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制	1
			完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》摄制	1
			完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制	1
			完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制	1
			完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制	1
			完成《南昌市两会年度工作汇报片》摄制	1
			产出质量	10
	参数达标率	2.5		
	内容相符率	2.5		
摄制规范性	2			
产出时效	5	项目各项工作完成及时性	3	
		资金拨付及时性	2	
产出成本	5	成本节约率	5	
项目效益（25分）	社会效益	19	播放达标率	5
			重大舆情“0”发生	3.5
			播出事故发生率“0%”	4.5
			提升南昌知名度	6
	可持续影响	6	完善安全播出执行与监督检查	6
满意度（10分）	服务对象满意度	10	观看人员满意度≥95%	10
总分		100		100

3.评价方法

(1) 主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的

整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

(2) 本次绩效评价中对于全市重大重点工作汇报片专项资金项目的不同实施主体，采取随机面访、电访的方式完成受益对象的满意度问卷调查。

4.评价标准

绩效评价标准是财政支出绩效目标完成程度的衡量尺度。通过评价标准判断评价指标的合理与重要性程度，作为评价工作的基本准绳和标尺，决定了评价目标的实现与否以及评价结果的准确与否，并作为评价计分的依据。绩效指标评价标准主要有：

(1) 计划标准

以预先制定的规划、计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价指标的预计完成值，旨在通过与实际完成值进行比对，通过测算计划值完成比例，达成绩效评价目的。

(2) 行业标准

参照国家公布的相关财政经费的相关指标数据为基准数据，充分挖掘数据中蕴含的信息，从而制定相适应的行业评价标准。行业标准的充分应用需要充足的样本数据库作支撑，具备一定的权威性、客观性与真实性，便于财政项目支出绩效评价情况的纵向和横向的分析与对比。

(3) 经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，经过其严密分析与研究，确定相关指标标准。该项标准与行业标准存在优先选择的情况，即行业标准权威性不足或缺乏同行业标准时，采

用经验标准。

(三) 绩效评价工作过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

1.绩效评价的业务流程

(1) 评价前期准备

了解评价对象情况：根据相关文件的解读，了解预算绩效管理项目情况，确定本次绩效评价类型、适用的原理框架、评价重点领域及涉及到的相关方。

选择绩效评价工作组：基于对项目的情况了解，选择合适的绩效评价人员，组建绩效评价工作组；根据绩效管理政策要求，开展绩效评价工作，并履行以下职责：

- ①确定评价任务；
- ②为开展评价活动提供必要的支持，组织协调各项评价活动；
- ③监督评价活动；

④实施评价质量控制；

⑤对评价活动中出现的问题作出及时回应；

⑥负责组织审查绩效评价报告初稿，并判断其是否符合要求，审定绩效评价报告。

根据绩效评价组组长安排，绩效评价组成员负责具体实施各项绩效评价工作，完成整体绩效评价工作。

(2) 绩效评价实施

评价证据的收集：绩效评价工作的科学合理开展建立在坚实的证据基础之上。绩效评价组决定从项目资金入手，安排小组成员到项目实施单位进行财务核查，一方面对专项资金支出合法性、合理性和合规性进行客观、公正的核查，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目组织实施的情况。重点关注资金支出产生和效益。

同时，组织对项目负责人及组织实施参与者进行深度访谈，以了解项目资金使用的整体情况，诸如覆盖人群、使用方式、组织形式、取得成果及存在问题等，为评价组调整工作重点提供信息支撑，也可对项目整体情况形成总体把握。

然后，对项目组织实施资料进行核实，这一阶段主要是进行项目相关证据的收集，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

另外，对项目组织实施资料进行整理，了解项目实施受益群体范围，并进行问卷调查和组织座谈。

评价证据审核：对收集到的评价证据，通过核实基础数据的全面性、真实性以及统计口径的一致性，增加评价证据的可置信程度。

绩效分析与评级：运用既定的分析方法，根据收集整理的证据和设定的评分标准进行分析，对各项评价指标进行评分。通过加权计算出最终的评价分值，并相应确定绩效等级。

形成评价结论：评价结论按照既定要求，从各评价维度对相关细节问题进行核实并权衡。评价结论和说明绩效目标的实现程度，应用项目绩效指标完成情况，反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题分析影响项目绩效目标及资金预算使用的主要因素，并提出对应建设性意见以供被评价部门参考。

2.形成绩效评价报告

评价组根据前述绩效分析和评价结论，按照要求提炼撰写绩效报告，并在评价组内部进行审核，主要关注报告格式是否规范，内容是否完整；绩效数据是否真实、可靠，是否进行了必要的核实工作；报告逻辑是否清晰，分析问题是否透彻；报告结论是否全面、准确；经验、教训的总结是否深刻，建议是否可行等。在评价组内部审核的基础上，修改并完善形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评分结果：评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 94.50 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

表 2： 全市重大重点工作汇报片专项资金项目得分汇总表

项目决策 (15分)	项目过程 (15分)	项目产出 (35分)	项目效益 (35分)	综合得分
13.50	13.00	35.00	33.00	94.50

(二) 主要结论：

我台设立全市重大重点工作汇报片专项资金项目，按照“记实手法、求实原则；全过程记录、全天候展示；展示新风貌、展示正能量”工作要求，共完成 16 部全市重大重点工作汇报片摄制及播出等，同时大美南昌标志性画面与大美南昌画面在央视《新闻联播》、全市重大重点工作汇报片《新时代》《领航》中被采用播出，全面展现全市广大干部群众朝气蓬勃，积极进取，奋发有为的精神风貌，进一步提升南昌的知名度和影响力；但项目实施过程中仍存在绩效目标设立不精准、工作管理制度待完善等情况。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (15分)

表 3： 全市重大重点工作汇报片专项资金项目决策情况得分汇总表

项目立项 (6分)	绩效目标 (4分)	资金投入 (5分)	综合得分
6.00	2.50	5.00	13.50

1.项目立项 (6分)

(1) 立项依据充分性 (3分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，了解到全市重大重点工作汇报片专项资金项目根

据《南昌市人民政府办公室关于拨付全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2022〕950号）、《南昌市财政局便函》（洪财教便字〔2022〕158号）等文件立项，符合我台宣传社会正能量、弘扬社会主义核心价值观的办台宗旨和努力方向，项目立项符合相关法律法规、政策以及部门职责。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

（2）立项程序规范性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求”设立此指标。通过项目立项业务材料核查，我台结合部门工作开展需要，申请设立全市重大重点工作汇报片专项资金项目，项目立项所提交的文件、材料符合相关要求，符合国家有关法律法规和文件规定，项目立项程序规范。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2.绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，项目绩效目标与项目实施是否相符”设立此指标。通过核查项目立项业务材料，我台结合项目实际工作内容，设定项目绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但未严格按照预算绩效管理要求制定中长期目标，同时年度目标未明确主要实施工作，不利于为项目整体实施提供有效直观的依据。根据评分标准，该指标得分 1.50 分。

(2) 绩效指标明确性 (2分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量”设立此指标。通过核查项目业务材料，我台将全市重大重点工作汇报片专项资金项目绩效目标细化分解成具体的产出、效益、满意度指标，但部分指标设置不合理，如：社会效益“融合“思想+艺术+技术”的高质量作品已经得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可”指标设置不明确，预算绩效管理工作开展不充分，不利于对项目实施情况进行考评和监管。根据评分标准，该指标得分 1.00 分。

3.资金投入 (5分)

(1) 预算编制科学性 (3分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，我台根据《南昌市人民政府办公室关于拨付全市重大重点工作汇报片专项资金的复函》（洪府办字〔2022〕950号）、《南昌市财政局便函》（洪财教便字〔2022〕158号）等文件，按需编制项目预算，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，项目预算编制科学。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

(2) 资金分配合理性 (2分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应”设立此指标。通过核查项目立项业务和财务材料，全市重大重点工作汇报片专项

资金项目根据各项工作内容分配资金，项目预算共计 420.00 万元，按照全市重大重点工作汇报片的拍摄时长分配项目资金，项目资金分配合理，与项目各项工作任务相适应。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

(二) 项目过程情况 (15 分)

表 4： 全市重大重点工作汇报片专项资金项目过程情况得分汇总表

资金管理 (10 分)	组织实施 (5 分)	综合得分
10.00	3.00	13.00

1. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“实际到位资金与预算资金的比率”设立此指标。通过核查项目财务材料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算 420.00 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，实际到位资金 420.00 万元，资金到位率 100.00%。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

(2) 预算执行率 (5 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目预算资金是否按照计划执行”设立此指标。通过核查项目财务材料，截至 2022 年 12 月 31 日，全市重大重点工作汇报片专项资金项目申请到位资金 420.00 万元，实际支出资金共计 420.00 万元，预算资金执行率 100.00%。根据评分标准，该指标得分 5.00 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目资

金使用是否符合相关的财务制度规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目资金均用于全市重大重点工作汇报片摄制，资金支出有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用合规。根据评分标准，该指标得分 3.00 分。

2.组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料，我台以《南昌广播电视台财政性项目资金管理方法》作为全市重大重点工作汇报片专项资金项目管理实施依据，对项目资金拨付使用进行管理，规范项目执行，保证资金的规范使用，但未结合项目特性制定项目专项资金管理办法、实施方案/实施计划，在项目资金管理、项目管理方面缺乏针对性，不利于项目整体监督监管。根据评分标准，该指标得分 1.00 分。

（2）制度执行有效性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实施是否符合相关规定”设立此指标。通过核查项目业务资料和财务材料抽查，我台严格按照全市重大重点工作汇报片专项资金项目相关要求组织开展各项全市重大重点工作汇报片摄制工作，及时将相关纸质、电子资料归档整理，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，项目制度执行有效。根据评分标准，该指标得分 2.00 分。

(三) 项目产出情况 (35分)

表 5: 全市重大重点工作汇报片专项资金项目产出情况得分汇总表

产出数量 (15分)	产出质量 (10分)	产出时效 (5分)	产出成本 (5分)	综合得分
15.00	10.00	5.00	5.00	35.00

1. 产出数量 (15分)

(1) 完成《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》摄制 (1分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》摄制 1 项，实际完成了《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(2) 完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制 (1分)

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制 1 项，实际完成了《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(3) 完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制1项，实际完成了《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得1.00分。

(4) 完成《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》摄制1项，实际完成了《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》摄制，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得1.00分。

(5) 完成大美南昌标志性画面摄制（0.5分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成大美南昌标志性画面摄制1项，实际完成了大美南昌标志性画面摄制，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得0.50分。

(6) 完成大美南昌画面摄制（0.5分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成大美南昌画面摄制，实际完成了大美南昌画面摄制，目标任务完成率100.00%。根据评分标准，该指标得0.50分。

(7) 完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制，实际完成了《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(8) 完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(9) 完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制，实际完成了重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(10) 完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市

重大基础设施推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(11) 完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制，实际完成了《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(12) 完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》摄制，实际完成了《南昌市重大民生实事项目汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(13) 完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制，实际完成了《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(14) 完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制，实际完成了《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(15) 完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制，实际完成了《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

(16) 完成《南昌市两会年度工作汇报片》摄制（1分）

依据《全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效目标表》设置此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目计划完成《南昌市两会年度工作汇报片》摄制，实际完成了《南昌市两会年度工作汇报片》摄制，目标任务完成率 100.00%。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

2.产出质量（10分）

(1) 时长达标率（3分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项

指标；通过核查项目业务资料，2022年我台计划完成16部全市重大重点工作汇报片摄制，总摄制时长212分钟50秒；实际完成摄制的16部全市重大重点工作汇报片总时长达到212分钟50秒，达成既定目标。根据评分标准，该指标得3.00分。

(2) 参数达标率 (2.5分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2022年我台完成16部全市重大重点工作汇报片摄制，符合统一成片参数和规格要求，达成既定目标。根据评分标准，该指标得2.50分。

(3) 内容相符率 (2.5分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2022年我台已完成摄制的16部全市重大重点工作汇报片，全市重大重点工作汇报片内容与计划摄制内容相符，未发现不符合预期摄制内容的情况，且未出现错误或不安全的信息内容，达成既定目标。根据评分标准，该指标得2.50分。

(4) 摄制规范性 (2分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施质量情况设立此项指标；通过核查项目业务资料，2022年我台按照摄制计划及相关要求进行摄制，高标准高质量地完成多项摄制任务，相关摄制工作均规范开展，达成既定目标。根据评分标准，该指标得2.00分。

3.产出时效（5分）

（1）项目各项工作完成及时性（3分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）“项目实际完成时间与计划完成时间的比较”以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料，全市重大重点工作汇报片专项资金项目需在2022年12月前完成16部全市重大重点工作汇报片摄制等工作，汇报片摄制均在规定的时限内完成。根据评分标准，该指标得3.00分。

（2）资金拨付及时性（2分）

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及为保证项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，截至2022年12月31日，全市重大重点工作汇报片专项资金项目实际应拨付资金420.00万元，实际完成420.00万元资金拨付，资金拨付及时性100.00%。根据评分标准，该指标得2.00分。

4.产出成本（5分）

（1）成本节约率（5分）

为了解项目各项工作成本控制情况以及为保障项目实施成效设立此指标；通过核查项目业务资料和财务资料，依据全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算批复，全市重大重点工作汇报片专项资金项目预算420.00万元，项目累计发生应拨付资金420.00万元，成本节约率= $(420.00 \text{ 万元} - 420.00 \text{ 万元}) / 420.00 \text{ 万元} = 0.00\%$ ，未超出“±5%”区间范围。根据评分标准，该指标得5.00分。

（四）项目效益情况（35分）

表 6： 全市重大重点工作汇报片专项资金项目效益情况得分汇总表

社会效益 (19分)	可持续影响 (6分)	服务对象满意度 (10分)	综合得分
19.00	4.00	10.00	33.00

1.社会效益（19分）

（1）播放达标率（5分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年我台已完成摄制的16部全市重大重点工作汇报片均在南昌新闻网、央视等平台播出，达成既定目标。根据评分标准，该指标得5.00分。

（2）重大舆情“0”发生（3.5分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年，我台围绕党的二十大、建军95周年、市委市政府中心工作等主题主线，一把手靠前指挥、分管台领导调度督导，通过党组会决策、专班执行、常态督导、三维考评的扁平化闭环管理模式推进重大主题宣传项目，有效避免了党媒舆论阵地出现缺位、失语和偏差，化解了党媒舆论阵地可能失守的危机，达到重大舆情“0”发生的预期目标。根据评分标准，该指标得3.50分。

（3）播出事故发生率“0%”（4.5分）

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，2022年我台在南昌新闻网、央视等平台播出16部全市重大重点工作汇报片，播放期间未发生播出事故，达到播

出事故发生率“0%”的预期目标。根据评分标准，该指标得 4.50 分。

(4) 提升南昌知名度 (6 分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施社会效益情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，我台成立宣传领导小组，围绕迎接宣传贯彻党的二十大，开设“大美南昌”重点宣传项目，“大美南昌”地标画面在中宣部迎接党的二十大重点全市重大重点工作汇报片《新时代》中顺利播出；同时我台突破性开展对外宣传讲好新时代南昌故事，在央视《新闻联播》【沿着总书记的足迹】专栏中，报道了南昌在中部崛起新征程中率先作示范、勇争先的生动实践；在央视《新闻联播》【非凡十年·走进县城看发展】专栏中，报道南昌县产城融合推动高质量发展；在央视《新闻联播》《办好民生实事 谱写美好生活新篇》专栏中，报道了南昌市实施胡子工程攻坚，打通多条断头路，方便居民出行，有效提升了南昌的知名度和影响力。根据评分标准，该指标得 6.00 分。

2. 可持续影响 (6 分)

(1) 完善安全播出执行与监督检查 (6 分)

为了解全市重大重点工作汇报片专项资金项目实施可持续影响情况设立此项指标；通过核查项目业务材料，我台依据工作要求，在节目播出前依据相关安全播出执行制度开展安全检查工作，保障汇报片顺利播出；但在 2022 年 6 月接受省局检查组广播电视行业安全生产和安全播出工作检查时，对我台广播电视行业安全生产和安全播出工作存在的问题隐患提出“从源头上查找问题根源，有针对性地做好健全机制、完善制度、细化预案等相关工作。做到查出隐患、堵住漏洞、不留死角，扎扎实实对发现的问题

进行整改。”的要求，我台安全播出执行与监督检查制度待进一步完善。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

3.服务对象满意度（10分）

（1）观看人员满意度 \geq 95%（10分）

为了解观看人员对全市重大重点工作汇报片专项资金项目整体满意程度以及为保障项目实施成效设立此指标；通过随机访问观看人员对全市重大重点工作汇报片整体工作情况的满意度，了解到观看人员对该项目的总体满意度为 96.00%。根据评分标准，该指标得 10.00 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目实施经验及做法

在市委主要领导的亲自安排部署下，在市委宣传部的领导下，我台高度重视，调集全台精干力量，成立项目专班，高质高效地完成了各项工作，特别是以“两实两全两展示”（纪实手法、求实原则；全过程记录、全天候展示；展示新风貌、展示正能量）思路，全力做好全市重大重点工程汇报片的创作工作，全面展现全市广大干部群众朝气蓬勃，积极进取，奋发有为的精神风貌。

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标设立不精准

我台未严格按照预算绩效管理要求制定中长期目标，同时年度目标未明确主要实施工作，不利于为项目整体实施提供有效直观的依据；同时部分指标设置不合理，如：社会效益“融合“思想+艺术+技术”的高质量作品已经得到市委市政府主要领导、市直多个部门领导的高度认可”指标设

置不明确，预算绩效管理工作开展不充分，不利于对项目实施情况进行考评和监管。主要由于我台对项目绩效目标设定要求不够了解，导致项目绩效目标设定存在不符合相关要求的情况。

2.工作管理制度待完善

我台未针对项目特性制定项目专项资金管理办法和项目管理制度，不利于为项目全面监管提供依据和标准；同时，在 2022 年 6 月接受省局检查组广播电视行业安全生产和安全播出工作检查时，对我台广播电视行业安全生产和安全播出工作存在的问题隐患提出“从源头上查找问题根源，有针对性地做好健全机制、完善制度、细化预案等相关工作。做到查出隐患、堵住漏洞、不留死角，扎扎实实对发现的问题进行整改。”的要求，我台安全播出执行与监督检查制度待进一步完善。主要由于我台未结合其他相关广播电视行业单位安全生产安全播出大检查排查出的问题隐患，对照单位实际情况，完善部门相关管理制度及安全播出执行与监督检查制度，在制度建设方面存在不足。

六、有关建议

1.强化绩效目标设定，加强预算绩效管理

项目绩效目标是项目整体工作任务的“标杆”，绩效管理是实施全过程预算绩效管理的“龙头”，是绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用的基础。因此，我台将进一步加强部门绩效管理能力提升，按照市财政局关于项目绩效管理工作要求，有效结合项目实际工作内容，设定具体的项目成本、可持续、效益等目标，制定中长期目标，明确项目年度目标，为项目各项工作实施提供标准以及目标值，助力项目整体工作开展。

2.完善工作相关制度，加强工作管理

我台将根据项目特性结合单位实际制定项目专项资金管理办法、实施方案/计划，做到管理制度更贴合项目实际情况，明确项目资金使用范围和项目实施内容管理；同时严格落实安全生产责任，提升常态化安全管理水平，加强安全生产宣传报道，加大广播电视内容管控，确保导向正确、内容安全，规范项目整体工作实施。

七、其他需要说明的问题

无

南昌广播电视台

2023年3月22日

附件：项目支出绩效评分表

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
项目决策（15分）	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目未重复（1分）。	3.00
			立项程序规范性	3	①项目按照规定的程序设立；（1分） ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； ③符合国家有关法律法规和文件规定（1分）。	3.00
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	1.50
			绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	1.00
	资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分（1分）； ②预算内容与项目内容匹配，并按照标准编制（1分）； ③预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配（1分）。	3.00
			资金分配合理性	2	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2.00

项目过程（15分）	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率 100%得 2 分，未 100%完成，按资金到位率*2 分得分。	2.00
			预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率 100%得 5 分，未 100%完成，按预算执行率*5 分得分。	5.00
			资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	3.00
	组织实施	5	管理制度健全性	3	①项目立项有相应实施方案（1分）； ②项目主管部门及项目单位已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； ③项目资金管理办法合理、合规、完整（1分）。	1.00
			制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。	2.00
项目产出（35分）	产出数量	15	完成《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》摄制	1	完成《建设世纪民生工程打造城市景观会客厅——赣江下游尾间综合整治工程建设纪实》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
			完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制	1	完成《美丽之路 幸福之路——南昌市绕城高速西二环项目建设巡礼片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
			完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市部分重大重点工程推进情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际	1.00

				完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	
		完成《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》摄制	1	完成《赣江下游尾间综合整治工程建设巡礼》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成大美南昌标志性画面摄制	0.5	完成大美南昌标志性画面摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.50
		完成大美南昌画面摄制	0.5	完成大美南昌画面摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.50
		完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制	1	完成重大重点项目短视频《新时代新南昌》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市重大基础设施推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市重大产业项目推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》摄制	1	完成《南昌市重大民生实事项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
		完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制	1	完成《全市各县区“两整治一提升”年度汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实	1.00

					际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	
			完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“胡子工程”“断头路”工程攻坚行动汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
			完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制	1	完成《南昌市城乡环境治理工作汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
			完成《南昌市两会年度工作汇报片》摄制	1	完成《南昌市两会年度工作汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1.00
	产出质量	10	时长达标率	3	以上16部专题片总时长达标得满分，未100%达标，按照实际达标率*分值得分，时长达标率=实际完成总摄制时长/应完成总摄制时长*100%。	3.00
参数达标率			2.5	已完成拍摄的专题片参数达标得满分，未100%达标，按照实际达标率*分值得分，实际达标率=实际达标数/全部达标数*100%。	2.50	
内容相符率			2.5	已完成拍摄的专题片摄制工作，实际摄制内容与计划摄制内容相符得满分，未100%相符，按照实际相符率*分值得分，实际相符率=实际相符数/全部拍摄数*100%。	2.50	
摄制规范性			2	已完成拍摄的专题片摄制工作，按照摄制计划及相关要求进行摄制，均规范得满分，未100%相符，按照实际相符率*分值得分，实际相符率=实际相符数/全部拍摄数*100%。	2.00	
产出时效	5	项目各项工作完成及时性	3	项目各项工作均在规定时限内完成得满分，未达到，按在规定时限内完成项目工作任务数/项目工作任务总数*100%*指标权重得分。	3.00	
		资金拨付及时性	2	项目资金拨付及时得满分，发现存在资金拨付不及时的情况，按照“资金拨付及时性=按时完成拨付资金/应按时拨付资金”*指标权重得分。	2.00	

	产出成本	5	成本节约率	5	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%;成本节约率在±5%区间,得满分;超出区间范围,按每超出1%扣0.1分,扣完为止。	5.00
项目效益(25分)	社会效益	19	播放达标率	5	已完成拍摄的专题片实现播放得满分,未100%播放,按照实际播放率*分值得分,实际播放率=实际播放数/已完成拍摄数*100%。	5.00
			重大舆情“0”发生	3.5	重大重点工作未发生重大舆情得满分,每发生一次扣0.7分,扣完为止。	3.50
			播出事故发生率“0%”	4.5	①播出事故发生率“0%”得2.5分,每提高5%扣0.5分,扣完为止。 ②播出事故发生次数较上年降低得2分,持平得1分,升高不得分。	4.50
			提升南昌知名度/影响力	6	①大美南昌标志性画面登上央视《新时代》《领航》得3分,未登上央视《新时代》《领航》不得分。 ②大美南昌画面登上央视《新闻联播》得3分,未登上央视《新闻联播》不得分。	6.00
	可持续影响	6	完善安全播出执行与监督检查	6	①制定并完善相关安全播出制度得3分,制定但未完善相关安全播出制度得1分,未制定相关安全播出制度不得分。 ②全市重大重点工作汇报片播出前经过检查得3分,播出前未检查不得分。	4.00
满意度(10分)	服务对象满意度	10	观看人员满意度≥95%	10	随机调查观看人员对该项目的满意度,满意度达95%(含)以上得10分,未达95%,按满意度百分比/95%*10分得分。	10.00
总分		100		100		94.50
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					